

Manta, 07 de marzo de 2024

## Fase 0

Cronograma Rendición de Cuentas 2023				
#	Actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
1	Conformación del equipo de rendición de cuentas	30/01/2024	30/01/2024	Liquidador
2	Evaluación de la Gestión Institucional	01/01/2024	29/02/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
3	Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas 2023	01/03/2024	08/03/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
4	Llenado del formulario de informe de Rendición de Cuentas 2023	01/04/2024	14/06/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
5	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 2023	16/04/2024	30/04/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
6	Socialización interna y aprobación del informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables	30/04/2024	30/04/2024	Gerencia Administrativa Planificación
7	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de la página WEB institucional.	01/05/2024	06/05/2024	Gerencia Administrativa Tecnología de Información
8	Planificación del evento participativo	07/05/2024	17/05/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
9	Ejecución del evento de rendición de cuentas 2023	18/05/2024	30/05/2024	Liquidador Equipo de Rendición de Cuentas
10	Recepción de aportes ciudadanos	31/05/2024	07/06/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
11	Sistematización de los aportes ciudadanos	10/06/2024	14/06/2024	Equipo de Rendición de Cuentas
12	Ingreso del Informe en el sistema virtual del CPCCS	17/06/2024	21/06/2024	Equipo de Rendición de Cuentas



Carlos Santiago Wong Sion  
LIQUIDADOR REFINERIA DEL PACIFICO